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CONTRATTO DI APPALTO PER L’AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI 

RIQUALIFICAZIONE ED EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DEL 

CENTRO COTTURA PRESSO LA RSA DA AGGIUDICARSI CON IL 

CRITERIO DELL’OFFERTA ECONOMICAMENTE PIÙ VANTAGGIOSA 

SULLA BASE DEL MIGLIOR RAPPORTO QUALITÀ PREZZO (CIG … - 

CUP: …) 

Seravezza, ... 

Tra 

Pio Istituto Campana Azienda Pubblica di Servizi alla Persona (C.F. 

82001750460), con sede in Via Francesco Donati, 100 - Seravezza (LU), in 

persona del Direttore Dott.ssa Eugenia Stefanini, in seguito anche “Ente” o 

“Committente” 

da una parte 

e 

il …. con sede in … Via … n. … C.F. … e P.I. …, in persona di …, in seguito 

anche “Impresa” 

dall'altra 

premesso 

- che in data … con … è stato approvato il piano triennale dei lavori, nel quale 

è ricompreso anche il presente affidamento; 

- che in data ... è stato consegnato il progetto esecutivo completo di tutti gli 

elaborati, con comunicazione a firma ...; 

- che in data ... il RUP ha proceduto alla verifica e validazione del progetto 

esecutivo, ai sensi dell’art. 42 del D.lgs 36 del 2023; 

- che con determinazione a contrarre n. … del … è stata indetta la procedura 

aperta per l’affidamento dei lavori indicati in oggetto; 
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- che le verifiche di legge in ordine al possesso dei requisiti generali e speciali 

in ordine al soggetto nei confronti del quale è stata proposta l’aggiudicazione 

hanno sortito esito positivo; 

- che l’Impresa è abilitata ai sensi dell’art. 1, comma 2 del D.M. 37 del 2008 

per le seguenti lettere: a); c); d); e); g). 

- che con aggiudicazione del … il contratto è stato affidato all’Impresa; 

- che l’aggiudicazione è stata comunicata d’ufficio a tutti i concorrenti che 

hanno presentato un’offerta ammessa in gara; 

- che in data … la Direzione Lavori ha presentato … al Comune e che pertanto 

è stato acquisito il titolo edilizio per la realizzazione dell’intervento; 

- che con verbale del ... il Responsabile del Procedimento e l’Impresa hanno 

concordemente dato atto del permanere delle condizioni di “cantierabilità” 

che consentono l’immediata esecuzione dei lavori ai sensi dell’art. 1, comma 

2 lett. a) dell’Allegato I.14. 

Tutto quanto sopra premesso, 

si conviene quanto segue 

Art. 1) Oggetto dell'appalto. Norme applicabili 

La Committente affida all’Impresa, che accetta e si obbliga di effettuare, 

l'appalto dei lavori in oggetto, in conformità con quanto previsto dal progetto 

esecutivo, allegato sub. a). 

L'Impresa si obbliga di eseguire tutte le opere, fornire la mano d'opera, 

noleggi, materiali ed impianti, provvedere a tutte le finiture, prestare tutti i 

servizi necessari all'esecuzione dell'opera nell'insieme ed in ogni sua parte, il 

tutto a perfetta regola d'arte per consegnare l'opera, suscettibile di essere 

verificata dal Direttore Lavori, ai sensi dell’art. 50, comma 7 del D.lgs 36 del 

2023. 



 
 

 3 

Per quanto non espressamente previsto dal presente contratto si applicano le 

norme sui contratti pubblici vigenti e da quelle che entreranno in vigore, 

nonché, per quanto da esse non previsto, dal codice civile. In particolare e 

senza pretesa di esaustività trovano applicazione nel seguente appalto il D.lgs 

36 del 2023, il D.lgs 9 aprile 2008 n. 81 ed il D.M. 37 del 2008. 

Art. 2) Elaborati del progetto 

L’Impresa dichiara di essere a perfetta conoscenza delle condizioni 

dell'immobile oggetto dell'intervento edilizio, dei manufatti presenti della 

logistica di cantiere e di tutti gli elementi che possono interferire con lo 

svolgimento dei lavori e che sono stati tenuti in considerazione nella 

formulazione dell’offerta. Dichiara di aver esaminato dettagliatamente gli 

elaborati progettuali ritenendoli pienamente esaurienti delle condizioni 

tecniche di appalto e di non sollevare pertanto eccezione alcuna. 

Le parti si danno atto che le quantità indicate nei computi metrici, che non 

costituiscono atto contrattuale, sono meramente indicative.  

L’Impresa è tenuta a: 

a) l'osservanza dei contratti collettivi di lavoro e l'assistenza medica degli 

operai; 

b) la titolarità e gli oneri delle domande per le autorizzazioni dagli enti di 

controllo e tutela sono escluse: le autorizzazioni edilizie e della 

Soprintendenza; 

c) la titolarità e gli oneri per la richiesta e l’ottenimento delle autorizzazioni 

di terzi per l’impianto delle opere provvisionali, per l’installazione delle 

apparecchiature di sollevamento, per il loro esercizio, per l’ottenimento delle 

autorizzazioni per l’uso del suolo pubblico e di ogni quant’altro occorra per 

lo sviluppo regolare dei lavori; 
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d) l'impianto, la manutenzione, la recinzione, l'eventuale illuminazione, 

nonché la custodia del cantiere, con relativa responsabilità per furto per cose 

inerenti i lavori; 

e) l'accesso al cantiere; 

f) la fornitura di acqua, il ricevimento in cantiere, lo scarico, il trasporto nei 

luoghi di deposito situati nell'interno del cantiere ed a piè d'opera, nonché la 

buona conservazione e la perfetta custodia dei materiali, forniture ed opere 

comunque connessi alla realizzazione dell'immobile, restando il committente 

manlevato per i danni che potessero derivargli da qualsivoglia causa, 

compresa quella di forza maggiore; le suddette prestazioni sono riferite 

esclusivamente alle opere previste nei lavori in appalto; 

g) l'esecuzione, a proprie spese, in cantiere e presso gli istituti incaricati, di 

tutte le esperienze e saggi, nella quantità necessaria alla verifica, che verranno 

in ogni tempo ordinati dal collaudatore e dal Direttore dei Lavori, sui materiali 

impiegati e da impiegare nella costruzione; 

h) l'adozione, nell'esecuzione di tutti i lavori, dei procedimenti e delle cautele 

necessarie per garantire la vita e l'incolumità degli operai, delle persone 

comunque addette ai lavori e dei terzi, nonché per evitare danni ai beni 

pubblici e privati: nel deprecato caso di infortuni, ogni più ampia 

responsabilità ricadrà conseguentemente sull'Impresa, restandone sollevata la 

Committente; 

i) l'apposizione, all'atto della formazione del cantiere, di una tabella con 

l'indicazione degli estremi del titolo edilizio, dei nominativi del Committente, 

del Progettista, del Direttore dei Lavori, della Ditta Appaltatrice, del Direttore 

di Cantiere e quant'altro prescritto dalla vigente normativa in materia; 
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l) ogni onere ed adempimento risultante dalle specifiche delle singole voci di 

lavorazione come da allegato computo metrico; 

m) ogni riparazione a cose non oggetto dei lavori; 

n) a garantire la manutenzione successiva alla conclusione dei lavori nei 

termini indicati nel capitolato speciale. 

Art. 3) Attestazione dell’impresa. 

L'Impresa attesta di avere attentamente esaminato il progetto dell'intervento 

in tutti i suoi elaborati di ritenerlo completo, esaustivo ed esecutivo. 

L’impresa riconosce infine che ogni qualvolta risultasse contraddizione o 

discordanza tra le prescrizioni dei vari documenti formanti parte integrante 

del contratto di appalto, si intenderà valida la prescrizione più favorevole alla 

Committente.  

Art. 4) Corrispettivo dell’appalto. 

L’appalto viene affidato con la formula “a corpo” per la somma al netto del 

ribasso d’asta del …. pari a …, secondo quanto risulta dall’offerta economica 

allegata sub. b). 

Il corrispettivo d’appalto, ferma l’anticipazione di legge relativa a ciascuna 

fase, sarà versato secondo le seguenti tempistiche: … 

I pagamenti saranno effettuati nel termine di trenta giorni decorrenti 

dall’adozione di ogni stato di avanzamento, fatta eccezione per il residuo 10% 

che costituirà la rata a saldo e sarà liquidato in seguito all’emissione del 

certificato di regolare esecuzione rilasciato dal Direttore Lavori. 

L’importo dell’appalto, determinato secondo le modalità di cui sopra, è da 

intendersi comprensivo di ogni e qualsiasi onere a carico dell'Impresa. 

L’Impresa ha diritto all’anticipazione nei termini e con le modalità previste 

dall’art. 125 del D.lgs 36 del 2023.  
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Art. 5) Garanzia definitiva 

A garanzia dell'esatto adempimento di tutte le obbligazioni assunte 

dall'Impresa col presente atto, l'Impresa consegna alla Committente 

fideiussione rilasciata da … di importo pari ad € …, ai sensi dell’art. 53, 

comma 4 del D.lgs 36 del 2023 (allegato sub. d). 

In ogni caso di escussione - anche parziale - della garanzia, l’Impresa è 

obbligata a ricostituirla, pena la risoluzione del presente contratto ai sensi 

dell’art. 1456 cod. civ., salvo il risarcimento del danno. 

Art. 6) Variazioni al progetto. 

Nessuna variazione o addizione al progetto potrà essere introdotta 

dall’Impresa se non sia stata disposta per iscritto dalla Direzione Lavori e 

preventivamente approvata dalla Committente nel rispetto delle condizioni e 

dei limiti indicati dall’art. 120 del D.lgs 36 del 2023. Gli eventuali ordini di 

servizio qualora comportino una spesa eccedente i limiti della somma 

stanziata per l’esecuzione dell’opera, non dovranno essere eseguiti 

dall’Impresa e non daranno comunque diritto a crediti verso la Committente 

se non in seguito all’approvazione da parte del Responsabile del Progetto e, 

laddove la maggiore spesa ecceda la competenza di quest’ultimo, in seguito 

alla superiore approvazione della Direzione della Committente. Le varianti 

apportate dall’Impresa in violazione di quanto sopra non daranno diritto di 

chiedere ed ottenere compensi non previsti dal presente contratto o comunque 

aggiuntivi, ai quali espressamente e per quanto occorrer possa fin d’ora 

l’Impresa rinuncia. 

L'attuazione delle varianti o modifiche, in osservanza delle norme di legge e 

del precedente comma, non darà diritto all'Impresa di chiedere ed ottenere 

compensi non previsti dal presente contratto o comunque aggiuntivi, ma darà 
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diritto al solo pagamento delle opere eseguite in variante, che verranno 

contabilizzate e pagate come indicato al successivo Art. 7), con esclusione di 

qualsiasi altra pretesa e/o compenso a qualsiasi titolo, cui l’Impresa fin d’ora 

rinuncia. 

Qualora le variazioni diano luogo anche a lavori in diminuzione rispetto a 

quelli previsti in progetto, dal corrispettivo spettante all’Impresa per le opere 

eseguite in variante sarà detratto il corrispettivo dei lavori non eseguiti. 

L'Impresa non avrà comunque diritto - in relazione alle opere che non dovrà 

realizzare - a qualsivoglia indennità e/o compenso per utile di impresa o spese 

generali o per altro titolo, cui comunque fin d'ora rinuncia. 

Art. 7) Contabilizzazione delle varianti. 

I prezzi unitari, in base ai quali saranno valutate e pagate dette opere - ferme 

le detrazioni e/o compensazioni per i lavori in diminuzione - sono quelli 

indicati nell’elenco prezzi. 

In mancanza di voci nei suddetti documenti si farà riferimento, con 

applicazione del ribasso d’asta, ai seguenti prezzari: 

- al prezziario delle opere pubbliche della Regione Toscana; 

- al prezziario del Provveditorato delle Opere Pubbliche della Toscana; 

- al bollettino dell’Ordine degli Ingegneri della Toscana; 

- all’elenco prezzi DEI “Tipografia del Genio Civile”. 

Qualora non sia possibile desumere i prezzi da detti documenti si procederà 

ad eseguire analisi diretta di nuovi prezzi. 

In ogni caso in cui l’Impresa non accetti i nuovi prezzi come sopra 

determinati, la Committente potrà imporre la variante, l’Impresa avrà 

comunque l’obbligo di eseguire le opere ed il Direttore dei Lavori di iscrivere 

in contabilità i prezzi medesimi. 
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Art. 8) Invariabilità dei prezzi e riserve. 

Per tutte le opere appaltate il corrispettivo di appalto ed i prezzi di cui all’Art. 

4) si intendono - per patto essenziale nell'interesse della Committente - fissi 

ed invariabili per tutta la durata dei lavori e compensativi di tutte le opere, 

forniture, servizi e quant'altro necessario per consegnare i lavori finiti e 

suscettibili di essere collaudati, salve le ipotesi di revisione del prezzo 

previste dal D.lgs 36 del 2023. 

L’alea della remuneratività del contratto è pertanto a totale ed esclusivo carico 

dell’Impresa, che non potrà in alcun caso formulare domande nei confronti 

della Committente che si fondino su condizioni di eccessiva onerosità del 

rapporto, sopravvenute alla conclusione del contratto.  

Il registro di contabilità è firmato dall'Impresa, con o senza riserve, nel giorno 

in cui gli viene presentato. 

Nel caso in cui l'Impresa, non firmi il registro, è invitata a farlo entro il 

termine perentorio di quindici giorni e, qualora persista nell'astensione o nel 

rifiuto, se ne fa espressa menzione nel registro. 

Se l'Impresa, ha firmato con riserva, qualora l'esplicazione e la 

quantificazione non siano possibili al momento della formulazione della 

stessa, la stessa esplica, a pena di decadenza, nel termine di quindici giorni, 

le sue riserve, scrivendo e firmando nel registro le corrispondenti domande di 

indennità e indicando con precisione le cifre di compenso cui crede aver 

diritto, e le ragioni di ciascuna domanda. 

Il direttore dei lavori, nei successivi quindici giorni, espone nel registro le sue 

motivate deduzioni. Se il direttore dei lavori omette di motivare in modo 

esauriente le proprie deduzioni e non consente alla stazione appaltante la 

percezione delle ragioni ostative al riconoscimento delle pretese 
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dell'esecutore, incorre in responsabilità per le somme che, per tale negligenza, 

la stazione appaltante dovesse essere tenuta a sborsare. 

Nel caso in cui l'Impresa non abbia firmato il registro nel termine di cui al 

comma 2, oppure lo abbia fatto con riserva, ma senza esplicare le sue riserve 

nel modo e nel termine sopraindicati, i fatti registrati si intendono 

definitivamente accertati, e l'Impresa decade dal diritto di far valere in 

qualunque termine e modo le riserve o le domande che ad essi si riferiscono. 

Ove per qualsiasi legittimo impedimento non sia possibile una precisa e 

completa contabilizzazione, il direttore dei lavori può registrare in partita 

provvisoria sui libretti, e di conseguenza sugli ulteriori documenti contabili, 

quantità dedotte da misurazioni sommarie. In tal caso l'onere dell'immediata 

riserva diventa operante quando in sede di contabilizzazione definitiva delle 

categorie di lavorazioni interessate vengono portate in detrazione le partite 

provvisorie. 

L'Impresa, è sempre tenuta ad uniformarsi alle disposizioni del direttore dei 

lavori, senza poter sospendere o ritardare il regolare sviluppo dei lavori, quale 

che sia la contestazione o la riserva che egli iscriva negli atti contabili. 

Le riserve sono iscritte a pena di decadenza sul primo atto dell'appalto idoneo 

a riceverle, successivo all'insorgenza o alla cessazione del fatto che ha 

determinato il pregiudizio dell'esecutore. In ogni caso, sempre a pena di 

decadenza, le riserve sono iscritte anche nel registro di contabilità all'atto 

della firma immediatamente successiva al verificarsi o al cessare del fatto 

pregiudizievole. Le riserve non espressamente confermate sul conto finale si 

intendono abbandonate. 

Le riserve devono essere formulate in modo specifico ed indicare con 

precisione le ragioni sulle quali esse si fondano. In particolare, le riserve 
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devono contenere a pena di inammissibilità la precisa quantificazione delle 

somme che l'esecutore, ritiene gli siano dovute. 

La quantificazione della riserva è effettuata in via definitiva, senza possibilità 

di successive integrazioni o incrementi rispetto all'importo iscritto. 

Nei casi in cui venga comprovata da parte dell’Impresa una circostanza di 

illegittima sospensione lavori o di anomalo andamento dei lavori per fatto 

imputabile alla Committente, l’eventuale risarcimento del danno sarà 

determinato in via stragiudiziale o giudiziale, tenendo conto della seguente 

volontà delle parti: 

a) i maggiori oneri per spese generali infruttifere si ottengono sottraendo 

all'importo contrattuale l'utile di impresa nella misura del 10 per cento e le 

spese generali nella misura del 15 per cento e calcolando sul risultato la 

percentuale del 6,5 per cento. Tale risultato va diviso per il tempo contrattuale 

e moltiplicato per i giorni di sospensione e costituisce il limite massimo 

previsto per il risarcimento quantificato sulla base del criterio di cui alla 

presente lettera; 

b) la lesione dell'utile è riconosciuta coincidente con la ritardata percezione 

dell'utile di impresa, nella misura pari agli interessi legali di mora di cui 

all'articolo 2, comma 1, lettera e) del decreto legislativo 9 ottobre 2002 n. 231 

computati sulla percentuale del dieci per cento, rapportata alla durata 

dell'illegittima sospensione; 

c) il mancato ammortamento e le retribuzioni inutilmente corrisposte sono 

riferiti rispettivamente al valore reale, all'atto della sospensione, dei 

macchinari esistenti in cantiere e alla consistenza della mano d'opera accertati 

dal direttore dei lavori;  
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d) la determinazione dell'ammortamento avviene sulla base dei coefficienti 

annui fissati dalle vigenti norme fiscali; 

e) i maggiori costi per le polizze assicurative e fideiussorie non saranno 

riconosciuti in quanto facenti parte delle spese generali di cui alla precedente 

lettera a). 

Per le richieste di risarcimento danni da “fatti continuativi”, ancorché non 

esattamente quantificabili, le riserve, a pena di inammissibilità, dovranno 

essere iscritte nell’atto contabile immediatamente successivo alla percezione 

dell’evento da parte dell’Impresa. 

Art. 9) Termine di ultimazione dei lavori. 

Il tempo utile per ultimare tutti i lavori è fissato in giorni … naturali 

consecutivi decorrenti dalla data del verbale di consegna dei lavori. 

Art. 10) Responsabile del Procedimento, Direzione dei lavori e 

Coordinatore della Sicurezza in fase di Esecuzione. 

Il Responsabile Unico del Progetto di appalto è il ... 

I lavori verranno eseguiti sotto la Direzione Lavori dell’Arch. ... 

Il coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione sarà effettuato 

dall’Arch. ... 

Art. 11) Direttore di cantiere 

L'Impresa nomina quale "Direttore di cantiere" il sig. ___, il quale dovrà 

seguire ininterrottamente con la sua costante presenza in cantiere, lo 

svolgimento dei lavori.  

Art. 12) Oneri particolari dell'Impresa 

 Ai sensi della L.R. Toscana 13 luglio 2007 n. 38 l’Impresa è tenuta: 

1) ad adottare efficaci sistemi di rilevazione per rendere documentali in tempo 

reale le presenze di tutti i lavoratori presenti a qualunque titolo nei cantieri, 
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nonché a produrre o detenere presso il cantiere la documentazione idonea a 

dimostrare la regolarità dei rapporti di lavoro intercorrenti con i lavoratori 

stessi; 

2) a svolgere momenti formativi mirati al singolo intervento oggetto 

dell’appalto ed alle specifiche problematiche sulla sicurezza; 

3) ad assicurare che gli interventi di formazione idonea e sufficiente siano 

estesi altresì ad ogni soggetto che, a qualunque titolo, anche di lavoro 

autonomo, si trovi ad operare nel cantiere. 

Gli interventi formativi di cui sopra devono prevedere un modulo informativo 

di ingresso per tutti i lavoratori operanti in cantiere, elaborato con tecniche di 

comprensione adeguate al superamento di eventuali barriere linguistiche, da 

implementare in coincidenza di eventuali significative variazioni del ciclo 

produttivo. 

L’Impresa è tenuta ad informare immediatamente la Committente di qualsiasi 

atto di intimidazione commesso nei suoi confronti nel corso del contratto con 

la finalità di condizionarne la regolare e corretta esecuzione. 

Art. 13) Responsabilità dell'Impresa 

L'Impresa assume la più ampia ed esclusiva responsabilità, con totale esonero 

della Committente, dei suoi rappresentanti e della Direzione Lavori da ogni e 

qualsiasi responsabilità, per qualsivoglia danno, qualunque ne sia la natura e 

la causa, che potesse in qualsiasi momento occorrere alle persone ed alle cose 

dei suoi dipendenti, della Committente e suoi aventi causa e dei dipendenti 

della Pubblica Amministrazione che dovessero accedere al cantiere per 

ragioni del loro ufficio, nonché per qualsiasi danno di qualsiasi entità possa 

essere arrecato alle persone ed alle proprietà mobiliari ed immobiliari di 
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qualsiasi terzo in genere, nessuno escluso, in connessione od in dipendenza, 

diretta od indiretta, della esecuzione dei lavori. 

L'Impresa consegna polizza assicurativa C.A.R. (Constructor All Risk), di cui 

all’art. 117, comma 10, del D.lgs 36 del 2023 conforme allo schema 2.2. di 

cui al Decreto 16 settembre 2022 n. 193 allegata sub. e), per i seguenti 

massimali:  

- Sezione A, partita 1) per “opere in costruzione” massimale pari al 5% 

dell’importo contrattuale comprensivo degli oneri della sicurezza di cui 

all’art. 4; 

- Sezione A, partita 2) per “opere esistenti” massimale pari al 5% dell’importo 

contrattuale comprensivo degli oneri della sicurezza di cui all’art. 4; 

- Sezione A, partita 3) per “demolizioni e sgomberi” massimale pari al 5% 

dell’importo contrattuale 

- Sezione B, per “responsabilità civile verso terzi” massimale pari al 5% 

dell’importo contrattuale 

- copertura del periodo di manutenzione estesa previsto dal capitolato 

d’appalto. 

Eventuali risarcimenti di danni che, per qualsiasi motivo, non fossero coperti 

dalla polizza assicurativa resteranno ad esclusivo carico dell'Impresa. 

Nel caso di danni causati da forza maggiore l'Impresa è tenuta a farne 

denuncia al Direttore Lavori, entro tre giorni da quello dell'evento, a pena di 

decadenza dal diritto al risarcimento. 

Art. 14) Penali 

Nel caso di mancato rispetto del termine indicato per l’esecuzione delle opere, 

si applicano le penali previste dall’art. 18 del Capitolato speciale d’appalto. 

Art. 15) Subappalto 
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L'Impresa potrà affidare in subappalto l'esecuzione delle opere oggetto del 

presente atto in conformità di quanto stabilito dall’art. 119 del D.lgs 36 del 

2023. In tal caso è fatto obbligo all’Impresa di trasmettere, entro venti giorni 

dalla data di ciascun pagamento effettuato nei confronti dei subappaltatori, 

copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti da essi affidatari 

corrisposti al subappaltatore o cottimista, con l'indicazione delle ritenute di 

garanzia effettuate. Qualora l’Impresa non trasmetta le fatture quietanziate 

del subappaltatore o del cottimista entro il predetto termine, la Committente 

sospenderà il successivo pagamento a favore dell’Impresa.  

È ammesso il pagamento diretto al subappaltatore nei casi previsti dalla 

normativa vigente ed esclusivamente nel caso in cui tale modalità di 

versamento del corrispettivo sia stata espressamente prevista nel contratto di 

subappalto e specificamente menzionata nell’atto autorizzativo del 

subappalto stesso da parte della Committente. 

L’autorizzazione al subappalto sarà concessa in seguito al positivo esito dei 

requisiti di ordine generale e tecnico professionali del subappaltatore. 

Il subappaltare è tenuto alla redazione del piano operativo della sicurezza.  

Art. 16) Certificazione della regolare esecuzione 

Il Direttore Lavori procederà al rilascio del certificato di regolare esecuzione 

entro e non oltre tre mesi dalla data di ultimazione delle prestazioni oggetto 

del presente contratto, così come previsto dall’art. 50, comma 7 del D.lgs 36 

del 2023. 

Art. 17) Presa in consegna anticipata 

La Committente si riserva di procedere alla presa in consegna anticipata delle 

opere in seguito all’ultimazione lavori. 

Art. 18) Tracciabilità dei flussi finanziari 
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Ai sensi della legge 136 del 2010, relativamente alla tracciabilità dei flussi 

finanziari, l’Impresa dichiara che gli estremi identificativi dei conti corrente 

“dedicati” ai pagamenti dei contratti stipulati con la Committente sono i 

seguenti: 

- Banca ______________________IBAN_______________ 

L’impresa assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui 

all’articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modifiche e si 

impegna a dare immediata comunicazione alla stazione appaltante ed alla 

prefettura-ufficio territoriale del Governo della provincia di Siena della 

notizia dell’inadempimento della propria controparte (subappaltatore/ 

subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria. 

L’Impresa si impegna, in particolare, ad impiegare e far impiegare un conto 

corrente dedicato nonché inserire e far inserire il codice CIG (Codice 

Identificativo Gara) indicato nel presente contratto nella causale di tutti i 

pagamenti verso gli eventuali subappaltatori e i subcontraenti della filiera 

delle imprese. 

Art. 18) Codice di comportamento 

L’Impresa si obbliga, nell’esecuzione dell’appalto, al rispetto del Codice di 

Comportamento dei dipendenti pubblici approvato con DPR n. 62/2013 

nonché del Codice di Comportamento adottato dall’Ente in adempimento a 

quanto previsto da quest’ultimo; a tal fine dichiara di aver preso conoscenza 

di tale Codice di Comportamento pubblicato sul sito web Istituzionale in 

“Amministrazione Trasparente” e di portare a conoscenza dello stesso i propri 

incaricati che presteranno la propria opera a favore dell’Ente. 

Art. 19) Spese 
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Tutte le spese relative alla stipula del presente contratto, ivi compresa 

l’imposta di bollo, sono ad integrale carico dell’Impresa. 

Art. 20) Foro esclusivo 

Per qualsiasi controversia dovesse insorgere fra le parti sull'interpretazione, 

esecuzione e risoluzione del presente contratto è competente in via esclusiva 

il Foro di Lucca, salva la competenza del relativo Tribunale delle Imprese. 

Art. 21) Informativa sul trattamento dei dati  

Ai sensi del Regolamento UE 2016/679 “GDPR”, le parti dichiarano che i 

dati personali contenuti nel presente contratto verranno trattati 

esclusivamente per lo svolgimento delle attività e per l’assolvimento degli 

obblighi previsti dalle vigenti leggi in materia.  

 

LA COMMITTENTE      L’IMPRESA 

 

L'Impresa dichiara di aver attentamente letto e valutato e di approvare 

specificamente ai sensi degli artt. 1341 e 1342 cod. civ. le seguenti clausole: 

Art. 4) Corrispettivo dell’appalto. 

Art. 5) Garanzia definitiva 

Art. 6) Variazioni al progetto. 

Art. 7) Contabilizzazione delle varianti. 

Art. 8) Invariabilità dei prezzi e riserve. 

Art. 9) Termine di ultimazione dei lavori. 

Art. 11) Direttore di cantiere 

Art. 12) Oneri particolari dell'Impresa 

Art. 13) Responsabilità dell'Impresa 

Art. 14) Penali 
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Art. 15) Subappalto 

Art. 16) Certificazione della regolare esecuzione 

Art. 17) Presa in consegna anticipata 

Art. 18) Tracciabilità dei flussi finanziari 

Art. 19) Spese 

Art. 20) Foro esclusivo 

Art. 21) Informativa sul trattamento dei dati 

 

L’IMPRESA 

 

 

 

ALLEGATI: 

a) progetto esecutivo composto di tutti gli elaborati; 

b) offerta economica – lista delle lavorazioni; 

c) garanzia definitiva; 

d) polizza CA.R.; 

e) piano Operativo della Sicurezza. 
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